

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Obra de reforma em praça pública, no município de Tacaratu/PE	Contrato:	044/2024
Local:	Aldeia Brejo dos Padres, Município de Tacaratu/PE	Medição:	BM2 AD 01
Contratada:	CM CONSTRUTORA LTDA	Período:	23/08/2024 a 11/10/2024.
Fiscal:	VAGNER AUGUSTO DA SILVA NUNES N°182069960-9		



Foto 1: ASSETAMENTO DE INTERTRAVADO.



Foto 2: ASSETAMENTO DE INTERTRAVADO.



Foto 3: ASSETAMENTO DE INTERTRAVADO.



Foto 4: ASSETAMENTO DE INTERTRAVADO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Obra de reforma em praça pública, no município de Tacaratu/PE	Contrato:	044/2024
Local:	Aldeia Brejo dos Padres, Município de Tacaratu/PE	Medição:	BM2 AD 01
Contratada:	CM CONSTRUTORA LTDA	Período:	23/08/2024 a 11/10/2024.
Fiscal:	VAGNER AUGUSTO DA SILVA NUNES N°182069960-9		



Foto 5: BASE PARA SANTA.



Foto 6: REBOCO DA BASE.



Foto 7 : REVESTIMENTO DOS BANCOS.




Foto 8: ASSENTO EM GRANILITE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Obra de reforma em praça pública, no município de Tacaratu/PE	Contrato:	044/2024
Local:	Aldeia Brejo dos Padres, Município de Tacaratu/PE	Medição:	BM2 AD 01
Contratada:	CM CONSTRUTORA LTDA	Período:	23/08/2024 a 11/10/2024.
Fiscal:	VAGNER AUGUSTO DA SILVA NUNES N°182069960-9		



Foto 9: INSTALAÇÃO DE BANCOS E PALMEIRAS.



Foto 10: TRATAMENTO NOS BANCOS.



Foto 11: INSTALAÇÃO DOS POSTES LATERAIS A IGREJA E REVESTIMENTO NAS BASES.



Foto 12: INSTALAÇÃO DOS POSTES CENTRAIS DA PRAÇA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Obra de reforma em praça pública, no município de Tacaratu/PE	Contrato:	044/2024
Local:	Aldeia Brejo dos Padres, Município de Tacaratu/PE	Medição:	BM2 AD 01
Contratada:	CM CONSTRUTORA LTDA	Período:	23/08/2024 a 11/10/2024.
Fiscal:	VAGNER AUGUSTO DA SILVA NUNES N°182069960-9		



Foto 13: INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO.



Foto 14: CORRIMÃO FINALIZADO E PINTADO.



Foto 15: PINTURA DE MEIO-FIO.



Foto 16: OBRA FINALIZADA.



Obra: Obra de reforma em praça pública, no município de Tacaratu/PE	Bancos: SINAPI: PE 1/2024 ORSE: SE 1/20224	Valor contratado:	R\$	131.163,64
Local: Aldeia Brejo dos Padres, Município de Tacaratu/PE		Valor da medição:	R\$	98.038,66
		Valor do acumulado:	R\$	131.163,64
Recurso: Próprio	BDI Padrão: 23,470%	Saldo do contrato:	R\$	0,00
Processo: 028/2024;Pregão Eletrônico: 007/2024;Contrato: 044/2024; Início: 25/06/2024; Prazo: 02 meses				
EMPRESA EXECUTORA: CM CONSTRUTORA LTDA				

BOLETIM DE MEDIÇÃO 2 AD 1															
PROPOSTA DE PREÇOS											PERÍODO: 23/08/2024 a 11/10/2024				
											EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO COM BDI	FATOR K(0,60)	TOTAL SEM BDI	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO
1			Obra de reforma em praça pública, na aldeia Brejo dos Padres, no município de Tacaratu-PE							R\$ 131.163,64				R\$ 33.124,97	R\$ 98.038,66
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 23.311,34				R\$ 23.311,34	R\$ -
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	R\$ 310,06	R\$ 382,83		R\$ 1.240,24	R\$ 1.531,32	R\$ 4,00	-	4,00	R\$ 1.531,32	R\$ -
1.1.2.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	40,00	R\$ 17,73	R\$ 21,89		R\$ 709,20	R\$ 875,60	R\$ 40,00	-	40,00	R\$ 875,60	R\$ -
1.1.3.	SINAPI	101855	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	20,25	R\$ 83,95	R\$ 103,65		R\$ 1.699,99	R\$ 2.098,91	R\$ 20,25	-	20,25	R\$ 2.098,91	R\$ -
1.1.4.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	102,00	R\$ 150,83	R\$ 186,23	R\$ 184,37	R\$ 15.384,66	R\$ 18.805,51	R\$ 102,00	-	102,00	R\$ 18.805,51	R\$ -
1.2.			INFRA E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA							R\$ 63.241,22				R\$ 4.604,32	R\$ 58.636,90
1.2.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	501,77	R\$ 70,32	R\$ 86,82		R\$ 35.284,47	R\$ 43.563,67		501,77	501,77	R\$ -	R\$ 43.563,67
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	28,59	R\$ 53,49	R\$ 66,04		R\$ 1.529,28	R\$ 1.888,08	R\$ 28,59	-	28,59	R\$ 1.888,08	R\$ -
1.2.3.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	31,32	R\$ 235,41	R\$ 290,66		R\$ 7.373,04	R\$ 9.103,47		31,32	31,32	R\$ -	R\$ 9.103,47
1.2.4.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	8,85	R\$ 89,95	R\$ 111,06		R\$ 796,06	R\$ 982,88		8,85	8,85	R\$ -	R\$ 982,88
1.2.5.	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	21,06	R\$ 125,34	R\$ 154,76		R\$ 2.639,66	R\$ 3.259,25	R\$ 10,26	10,80	21,06	R\$ 1.587,84	R\$ 1.671,41
1.2.6.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	31,32	R\$ 44,54	R\$ 54,99		R\$ 1.394,99	R\$ 1.722,29	R\$ 20,52	10,80	31,32	R\$ 1.128,39	R\$ 593,89
1.2.7.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2"EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	14,00	R\$ 92,02	R\$ 113,62		R\$ 1.288,28	R\$ 1.590,68		14,00	14,00	R\$ -	R\$ 1.590,68
1.2.8.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,40	R\$ 47,88	R\$ 59,12		R\$ 114,91	R\$ 141,89		2,40	2,40	R\$ -	R\$ 141,89
1.2.9.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	509,80	R\$ 1,57	R\$ 1,94		R\$ 800,39	R\$ 989,01		509,80	509,80	R\$ -	R\$ 989,01
1.3.			ILUMINAÇÃO							R\$ 22.140,45				R\$ 1.808,80	R\$ 20.331,65
1.3.1.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	R\$ 963,07	R\$ 1.189,10		R\$ 3.852,28	R\$ 4.756,40		4,00	4,00	R\$ -	R\$ 4.756,40
1.3.2.	Composição	001	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNIDADE	2,00	R\$ 2.521,23	R\$ 3.112,96		R\$ 5.042,46	R\$ 6.225,92		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 6.225,92
1.3.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00	R\$ 3,86	R\$ 4,77		R\$ 617,60	R\$ 763,20		160,00	160,00	R\$ -	R\$ 763,20
1.3.4.	ORSE	07294	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frizado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou similar (tipo tartaruga)	UN	3,00	R\$ 131,77	R\$ 162,70		R\$ 395,31	R\$ 488,10		3,00	3,00	R\$ -	R\$ 488,10

1.3.5.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 99,81	R\$ 123,24		R\$ 99,81	R\$ 123,24		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 123,24	R\$ 123,24
1.3.6.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	4,00	R\$ 625,09	R\$ 771,80		R\$ 2.500,36	R\$ 3.087,20		4,00	4,00	R\$ -	R\$ 3.087,20	R\$ 3.087,20
1.3.7.	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	8,00	R\$ 499,81	R\$ 617,12	R\$ 610,95	R\$ 3.998,48	R\$ 4.887,59		8,00	8,00	R\$ -	R\$ 4.887,59	R\$ 4.887,59
1.3.8.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	80,00	R\$ 18,31	R\$ 22,61		R\$ 1.464,80	R\$ 1.808,80	R\$ 80,00	-	80,00	R\$ 1.808,80	R\$ -	R\$ 1.808,80
1.4.			PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 11.158,23				R\$ 423,27	R\$ 10.734,96	R\$ 11.158,23
1.4.1.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	3,00	R\$ 114,27	R\$ 141,09		R\$ 342,81	R\$ 423,27	R\$ 3,00	-	3,00	R\$ 423,27	R\$ -	R\$ 423,27
1.4.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	4,00	R\$ 448,84	R\$ 554,18		R\$ 1.795,36	R\$ 2.216,72		4,00	4,00	R\$ -	R\$ 2.216,72	R\$ 2.216,72
1.4.3.	SINAPI	10536	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), PJOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	UN	9,00	R\$ 332,77	R\$ 410,87		R\$ 2.994,93	R\$ 3.697,83		9,00	9,00	R\$ -	R\$ 3.697,83	R\$ 3.697,83
1.4.4.	SINAPI	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	UN	7,00	R\$ 557,73	R\$ 688,63		R\$ 3.904,11	R\$ 4.820,41		7,00	7,00	R\$ -	R\$ 4.820,41	R\$ 4.820,41
1.5.			ADM LOCAL							R\$ 11.312,40				R\$ 2.977,25	R\$ 8.335,15	R\$ 11.312,40
1.5.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 39,14	R\$ 48,33		R\$ 6.262,40	R\$ 7.732,80	R\$ 40,00	120,00	160,00	R\$ 1.933,20	R\$ 5.799,60	R\$ 7.732,80
1.5.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 120,80	R\$ 149,15		R\$ 2.899,20	R\$ 3.579,60	R\$ 7,00	17,00	24,00	R\$ 1.044,05	R\$ 2.535,55	R\$ 3.579,60

Nome: Vágner Augusto da Silva Nunes
CREA: 182069960-9
ART: PE20220757246

Sexta -feira, 11 de outubro de 2024
Data

Giovanni
Hedrios
Fernandes
Daltro:10751598496

Assinado de forma
digital por Giovanni
Hedrios Fernandes
Daltro:10751598496
Dados: 2024.10.11
12:37:27 -03'00'